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RELATORIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL DE ESTUDOG i

I. RESUMO DA CEE

A Camara Municipal de Ribeiréio Preto aprovou na sessac

~ordinaria de dia 21 de fevereiro de 2017 o requerimento n° 0059 de autoria do

Vereador Elizeu Rocha, visando "INSTALA(;AO DE COMISSAO ESPECIAL

DE ESTUDOS DAS OBRAS E CONSTRUCOES DAS UNIDADES DE
PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO MUNICIPIO".

O requerimento para a constitti¢sio da Comissao Especial
de Estudo levou em consideracdio os infimeros problemas e pontos que devem
ser observados, tais como:

- Anfincio das construcBes de novas Unidades de Pronto
Atendimento (UPA) no Municipio de Ribeiradio Preto, denominado UPA Norte,

UPA Sumarezinho e UPA Vila Virginia;

- O atraso nas cbras das UPA’s Norte e Sumatezinho;

- O atraso nos procedimentos preliminares ao inicio das
obras da UPA Viia Virginia;

- A inegavel necessidade da entrega de tais UPA’s para

 atendimento da populagio que ha tempos padece com © atendimento e estrutura ,:3:%( B

i

de satide precaria; : o

e
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Neste sentido, o escopo da presente Comissio foi estudar e
estimular o debate ptiblico em torno das alternativas e soluges para as obras

das UPA’s do Municipio de Ribeirdo Preto, visando o pleno funcionamento.

II. DO TRAMITE LEGISLATIVO

M
iy T o T T

No t1am1te legal, por despacho da Presidente desta Casa,. |

elaborou-se o Projeto de Resolugdo n® 23/2017, que aprovado, constituiu a
Comissiio Especial de Estudo, composta por 05 (cinco) vereadores, a saber:
FLIZEU ROCHA (PP), ALESSANDRO MARACA (PMDB), TABIANO
GUIMARAES (DEM), PAULINHO PEREIRA (PPS) E LUCIANO MEGA (PDT),
sob a presidéncia do primeiro, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, Resolucdo
n°13/2017, de 22 de fevereiro de 2017, devidamente promulgada pela Presidente
da Camara, Vereador Rodrigo Simdes, publicada no dirio oficial do Municipio
de 24 de fevereiro de 2017.

1. DA INSTALACAO E OITIVAS

PRIMEIRA REUNIAO

Na primeira reunido realizada, que teve por objeto a

instalacio da CEE, foi lavrada a ata abaixo transcrita.

“Aos quatorze dias do més margo de 2017, as 15:00 horas, reunin-se na Camara
Municipal de Ribeirfio Preto, na Sala de Comissdes desta casa de Leis, 2 Comissio
Especial de Estudos, constituida pelo Projeto de Resolugdo 23/2017, cujo objeto séo as
OBRAS E CONSTRUCOES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO —UPA,
no municipio de Ribeiro Preto, sendo Presidente o Vereador Elizeu Rocha € membros
- os Vereadores Alessandro Maraca (PMDB), Fabiano Guimarfies (DEM), Paulinho
Pereira (PPS) e Luciano Mega (PDT). Estiveram ausenies nesta reunido, os Vereadores

Fabiano Guimardes e Luciano Mega. O Presidente da CEE, Vereador Elizeu Rocha, dpu -
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infcio a reunifo, agradecendo a presenga de todos e dizendo que a reuniéo que se realiza %

hoje, tem como objetivo fazer a instalagdo da Comisssio Especial de Estudos, das
ConstrugBes das Unidades de Pronto Atendimento — UPA, em nossa cidade. Disse ainda,

da importancia desta Comisséo ¢ dos motivos que deram origem & mesma. Em contato i

com a populagao ouviu os reclamos sobre o descaso e o abandono com as construgdes
das UPA’s e em especial, com a UPA da regido Norie, na Avenida Presidente Euclides
Figueiredo, no Simione. Esta obra estava indo até bem e de repente, foi paralisada. Outra
Unidade que preocupa muito ¢ a do Sumarezinho. Eu pessoalmente fiz a denuncia
quando era conselheiro da Satde. Esta unidade foi fechada e toda a sua demanda
transferida para o PS Central, o que ocasionou grande superlotagdo. A unidade quando
foi fechada, foi vitima de vandalos, que furtaram tudo que havia dentro, como ares
condicionados, pias, metais, portas, trazendo grande prejuizo ao erério publico. Hoje a
parte de construgho desta Unidade do Summarezinho est4 pronta, mas n&o se fala em
‘equipamentos, corpo clinico e inauguragdo. Outra Unidade que também nos iraz
preocupagdo, é a UPA da Vila Virginia, que fazia parte do pacote de obras em Ribeirdo
Preto, que ¢ a da Vila Virginia. Temos conhecimento que o Projeto desta UPA esta pronto,
que foi contratada wma empresa de engenharia para executar esta obra, € tudo esta
parado. Dessa forma, a criagéo desta CEE, vem de encontro a isso. Precisamos dar uma
resposia & sociedade, pois conhego na pele 2 necessidade das UPA’s e sei muito bem pelo
tempo que fiquei representando os usuarios do SUS. Ribeirio Preto estd bem abastecida
de Unidades Basicas de Satde, mas faita Unidades de Pronto Atendimento. As UPA’s séo
essenciais para a saOde do municipio. Em seguida declarou—a devidamente
INSTALADA, nos termos legais e regimentais. Em seguida, passou a palavra ao
Vereador Maraca, também membro desta Coemissdo, que iniciou sua fala,
cumptrimentando a todos ¢ em seguida, parabenizou o Vereador Elizeu Rocha, pela sua
histéria & participagio efetiva em prol da sadde ptblica em Ribeirdo Preto. Diz da sua
satisfagdo em participar de mais uma CEE na companhia do Vereador Elizeu. Das trés
Upas citadas pelo Vereador Elizeu, a que eu tenho muita afinidade é com a Upa do
Quintino Facci. Tenho visitado e a obra est4 parada. Falta mais de 50% dos trabalhos
para serem feitos. Soube por um funcionario que estdo dizendo que terd que ser feitauma
nova licitagdo, pois, o contrato foi vencido e néo foi renovado. Em conversas com ©
" deputado Baleia Rossi, este disse que mais de R$ 6 milhSes de emendas parlamentares
foram destinados a Ribeirfio Preto. Boa parte destas emendas, estavam sendo perdidas,
por inércia da Administragdo e isso n&o podemos deixar acontecer. Entfo, ¢ muitoy
importante que acompanhemos estes problemas. Em segmda o vereador Elizen Roch
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agradeceu ao Vercador Maraca ¢ disse que Ribeirfio Preto nédo pode deixar passar esta “ i ﬁq- 3
oportunidade e vamos cobrar muito, para que nossa cidade tenha concluidas todas as
UPA’s necessérias. Fm seguida, passou a palavra ao Vereador Paulinho, que
cumprimentou & todos e agradeceu a oportunidade de fazer parte desta CEE. E i
parabenizou o Vereador Elizeu pela iniciativa desta CEE, pois o item saide ¢ muito
importante na nossa cidade que tem grandes faculdades de medicina e a populagio sofre
tanto nesta drea. N#o ¢ possivel que obras que tanto a populagiio necessita, fiquem
paradas. Tenho convicglo de que esia CEE dara uma contribuigdo fundamental, para a
solugdo destes problemas. O Presidente agradeceu aos Vereadores presentes € disse que
teria certeza de contar com o apoio destes. Em seguida, o vereador solicita que conste
em ata, que seja anexado todos os documentos da CEE que ter o objeto semelhante ao
desta CEE e que foi conduzida pelo vereador Jorge Parada, encontrando-se atuaimente
arquivada, por ter encerrado 0 mandato. Diz o vereador gue vérios documentos
coletados, poderdo servir para a apuraggo desta CEE. Solicita ainda, o envio de oficios a
Secretaria da Administragdo e & Secretaria da Sadde pedindo a remessa de todos os
contratos, de todas as UPA’s, bem como dos aditivos, inclusive, do projeto de engenharia
da Upa da Vila Virginia, para que assim, tenhamos ciéncia de todos os valores, prazos,
atrasos e aditamentos. Em seguida foi escothido por unanimidade como relator, o
vereador Maraca, A Comissgo decidiu ainda, aguardar as providéncias solicitadas, para
apés, dar o andamento devido a esta Comissio. Apos 0 recebimento das resposias aos
oficios que serfio enviados, a comissio decidira sobre a necessidade de convidar pessoas
para serem ouvidas, bem como sobre eventuais documentos a serem solicitados. Fica
consignado que a integra desta Ata, encontra-se gravada em midia digital que segue
anexada em fremte. Assim, nada mais, € néo havendo interessados em se manifestar, a
reunido foi encerrada s 16:00 hs, da qual para constar, eu Emir Aparecida Martins
Paulino lavrei a presente ata que depois de lida & aprovada vai assinada pelo Presidente
da CEE.”

Conforme restou déliberado na reunido, restou anexado aos )
autos a CEE objeto do Requerimento n° 31582/2015, que foi presidida pelo z::jj(
Vereador Jorge Parada, bem como os documentos objeto dos oficios, cuja Oé;/ﬂ\
expedicio foi determinada pelo Vereador Elizeu Rocha. ’ e
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SEGUNDA REUNIAO A
E 1

...................

A segunda reunifio realizada teve por objeto analise dos

contratos fornecidos pela Prefeitura, sendo lavrada a seguinte ata:

“Aos dois dias do més de maio de 2017, as 15:00 horas, reuniu-se na Camara Municipal
de Ribeirfio Preto, na Sala de Comissdes desta casa de Leis, a Comisséio Especial de
Estudos, constituida pelo Requerimento n® 59/17, cujo objeto € Acompanhar as Obras

e Construcies das Unidades de Pronto Atendimento — UPA's, no Municipio de

Ribeirio Peto, sendo Presidente o Vercador Elizeu Rocha (PP) ¢ membros, os
Vereadores Fabiano Guimarsies (DEM), Paulino Pereira (PPS), Luciano Mega (PDT) e
Alessandro Maraca (PMDB). O Presidente da CEE iniciou a reunidio, cumprimentando
¢ agradecendo a presenga de todos e em especial dos Vereadores Luciano Mega e
Paulinho Pereira, presentes a esta reunifo, bem como ao assessor parlamentar do
vereador Mauricio Gasparini que neste ato o representa e faz entrega de um Oficio
dirigido & essa CEE, que seré anexado aos autos. Justificou que esta € a segunda reunido
e teve um intervalo relativamente grande em relagio a prinieira, tendo em vista que esta
comiss#o solicitou da Secretaria da Satde, todos os contratos, para que ficéssemos
inteirados do que estd contratado, dos aditamenios, das prorrogagdes € prazos € agora
que tivemos as cOpias enviadas, estamos retomande para dar endamento. Temos
conhecimento que as UPA’s sfio de grande interesse da comunidade e nossa cidade €
carente na drea de Pronto Atendimento, sendo que temos perto de 700 mil habitantes e
temos apenas a UPA da Treze de Maio, sendo que como conselheiro da satde, participel
ativamente desde a sua criacdo aié a sua inauguragdo. Depois disso, foi feito um grande
trabalho para que se trouxesse outras UPA’s para Ribeirfo Preto. No total seriam c¢inco
UPA’s que nio foram viabilizadas. A UPA Cuiab4 através de dentincia nossa & época,
pelo descaso e abandono quando passou por reformas, tendo inclusive sido furtada, sendo
que foi levado tudo que havia 14, como aparelhos eletrdnicos, ar condicionado, etc.
Depois de muita pressdo, iniciaram-se as obras que atrasaram demais ¢ nfo se concluiu
no prazo contratado, mas enfim, a parte fisica esté pronta, faltando apenas as instalagfes.
A UPA norte que é uma das mais necessérias em fimgfo da quantidade de moradores da
regifio seria a de mais urgéncia e foi a"que mais atrasou, tendo véarios aditamentos e
embora tenha iniciado em fevereiro de 2014, temos apenas 50% dela concluida. Sabemos
que a UBDS do Quintino Facci estd completamente fora de padréio até porque no atende
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apenas os moradores daquela reunifio, mas também, por ser muito préxima da Rodovia

Anhanguera, atende a diversas vitimas de acidentes que ali ocorrem. A UPA da Vila
Virginia, passou por muitas discussdes, inclusive por conta da escolha do local, & ap0s
foi feito um projeto e por desorganizagdo do governo passado perdemos a verba,
contrato, prazo, mas pela boa vontade do atual governo, temos a garantia do ministro da
satide de que a UPA da Vila Virginia vai sair do papel. Ja estamos de posse de todos 03
coniratos, com exce¢do do projeto de arquitetura da UPA da Virginia. Nos mandaram
apenas um disquete. Quando o secretério da sande esteve nesta casa, perguntei a ele sobre
o comtrato de arquitetura da unidade da Vila Virginia ¢ ele se mostrou surpreso, pois néo
conhecia este contrato. Mas como ja fui membro do Conselho da Satde, tenho em méos
este contrato e quero juntd-lo aos autos, Quero também requerer a prestacdo de contas
deste contrato. Quero saber se foi pago, quando foi pago e qual o valor? Quero também
convidar os vereadores para fazermos uma visita na UPA do Sumarezinho, na TUPA Norte
do Quintino Facci II, para que possamos fazer um levantamento © saber em que Ifase
estdo as obras e em seguida vamos convidar o Secretério de Saide para que venha prestar
esclarecimentos. Em seguida, o Presidente diz que se os vereadores ou algum dos
presentes tiver alguma pergunta ou informaglo, pego que falem para que conste da ata,
para que possamos discutir nossa propositura que ¢ esclarecer a sociedade de como estio
as construgdes das UPA’s em Ribeirfio Preto. Em seguida passa a palavra para o Vereador
Luciano Mega, que cumprimenta a todos ¢ agradece a oportunidade de participar desta
CEE. A satde, é um dos principais problemas dos municipes. Como dito pelo vereador
Elizeu que fez um histérico, Ribeirdo tinha cinco Unidades Bésicas Distritais, ou seja,
norte, sul, leste, oeste e central. H4 um movimento no Brasil de separar o Pronto
Atendimento das UBD’s, que tem as especialidades médicas e outros profissionais como
psicologo fonoandidlogos, etc... Logo, se tinhamos 5 UBDs, necessério que tenhamos 5
UPAs. A partir do momento gue se programou fazer, esperavamos que depois de alguns
anos tivéssemos essas UPA’s prontas e néo foi isso que acontecen, devido & mé gestio,
desvio de verbas e etc...Também sou membro da Comisséo Permanente da Seguridade
Social e em reuniio com o secretario fiquei muito preocupado, pois a obra da UPA Norte
esth com apenas 50% pronta ¢ o Unico dinheiro que se colocou nela, foi dinheiro do
Ministério da Satide e a Prefeitura néo colocou dinheiro nephum ¢ isso foi um erro, pois,
afio se faz obra sem colocar dinheiro. B necessério aproximadamente um milh&o para
cada ano nos dois préximos anos para que ela seja concluida. A Unidade da Vila Virginia
também nfo foi feita e estamos correndo o risco de perder a verba. A unidade da rua
Cuiab4, no Sumearezinho, a obra também esta parada & mesmo que estivesse pronta, masf
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nio se sabe quem vai trabalhar 14. Tinha um convénio com o USP, mas ainda nfio sabemos% @&\\é%i?’; 2
EH s

se eles que vAo assumir os atendimentos. Em seguida, o vereador Elizeu Rocha, diz que 1) rm

S30 José do Rio Preto tem 5 UPA’s e nds temos apenas uma. Ficamos muito para tras' A B ¥

Perdemos muito com a mé gestdo! E agora temos que recuperar, cobrar e mostrar a

realidade. Isso é culpa de nfio terem dado valor para estas obras. Agora, 0 governo prec:1sa
se empenhar para cotrigir tudo isso. O maior agravante disso tudo € que quando fechou
a UPA do Sumarezinho, trouxeram a equip_é para o PS Centrel e se hoje abrir a UPA do
Sumarezinho, ndo tem equipe para colocar 14. O que mais me assusta € que o Pronto
Socorro Central e a Upa da Treze de Maio estio sendo tocadas por empresas
terceirizadas. Ninguém que trabalha 14 € funcionério ptiblico. Fiz uma visita na UPA,
para ver o atendimento e o paciente que chegou 14 as 11 h. da manhd sé foi atendido as
quinze para as cinco e sé foi atendido apds nossa intervengdo. Cheguei 14 e fui de
consultério em consult6rio procurar os médicos, peguei a lista de presenga dos médicos
e todos 14 eram terceirizados, dois na urgéncia ¢ dois no Pronto Atendimento. Uma das
médicas tinha entrado as 7 horas da manh# para trabalhar até as 13 e depois entrou
novamente as 13 para trabalhar até as 19. Eu quis ver a medica que atendia. Ela me |
atendeu prontamente e me disse que enfrou as 7 h. da manhé e s6 sairia as 19 horas. Nem
almogo ela teve. O que estamos concluindo € que faltou gestdo em tudo. Se inangurar a
UPA Norte hoje, quem vai trabalhar 14? Néo podemos fechar uma para abrir outra como
fizeram no passado. Nés vamos ter que ver todos esses detalhes, pois néo adianta fazer
prédio bonito e ndo ter material humano para atender. Precisamos de atendimento de
qualidade, com médicos, enfermeiros, atendentes, farmacia boa com medicamentos ¢

¢... Fm seguida o Presidente da CEE passou a paleyra para o vereador Paulinho Percira,
que cumprimentou & todos os presentes ¢ disse que a satde infelizmente deixa & desejar
e essa CEE vem de encontro com as necessidades da populago. Acho muito importante
que os documentos ja tenham chegado a esta comisséo, para que poSsamos trabalhar e
conseguir entender o que aconteceu e dar uma solugfo. Precisamos fazer um trabalho
que contribua para dar andamento ao término destas obras ¢ um atendimento digno &
populaggio. Acho muito importante também a visita que faremos as Unidades que estéo
com as obras interrompidas para que possamos alimentar os trabalthos desta Comisséo e
passar para o Executivo o resultado deste trabalho que além de fiscalizar, auxiliar
também na busca desta solugdo. Em seguida, o Presidente da CEE diz que os documentos
estdio & disposigio dos membros desta comissdo e faremos cOpias para que todos
analisem. Em seguida o presidente consulta os membros da CEE se estéo de acordo com
o convite ao secretario da saide, para que cownparega, num prazo de 15 dias para prestar |
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esclarecimentos em reuniio a ser agendada. Queremos esclarecimentos sobre asi
mas principalmente sobre a do Sumarezinho, para que fagamos um esforgo para que ela
seja inaugurada ainda este ano, pois estamos percebendo que ndo € esse o INteresse,
porque tudo estd muito moroso. O Presidente da CEE, Vereador Elizeu Rocha, consulta
ainda os vereadores membros, para na préxima segunda feira, as 14:30 h. esta comisséo
faga uma visita as UPAS do Sumarezinho e do setor Norte, para que possamos fazer um
levantamento in loco e tenhamos uma nogio de tudo que estd acontecendo. Fiquei
assustado com os aditamentos contrataais que a obra norte fez. Foram 6 aditamentos.
Comegou com R$ 3.458.000,00 ¢ até o final do ano ja estava em 3.962.000,00, ou seja,
ela sé cresceu em valores e nfio em servigos. Com apenas 54% da obra concluida e por
uma planilha que vi, faltam apenas aproximadamente 500 mil reais para serem pagos.
Este é um dos itens que tem que ser averiguado, pois gastou-se muito nesta obra. O
vereador Luciano Mega, diz ainda que sabemos que teve problemas de gestio aqui do
municipio, desvio de verbas aqui e que 0 SUS € subfinanciado. O que se gasta com saude
aqui no Brasil em porcentagem do PIB, mais de S0% vai para satde suplementar que
reprosenta menos de 25% da populagio e menos de 50% da verba gasta em saude no
Brasil, vai para o atendimento do SUS que representa mais de 75% da populago. Diz
também que hé responsabilidade do Ministério da Justiga nas gestes anteriores, que saiu
fazendo obras sem se prever gasto com pessoel. Assim, temos vérios esqueletos de UPA's
por todo o Brasil, pois, nfo se preocuparam com quem iria trabalhar 14. Finalmente, o
Vereador Paulino Pereira, diz que serd importante a visita que faremos nas obras, porque
quando o secretdrio aqui vier, nés teremoes material suficiente para que ele preste o8
esclarecimentos. Assim, o Presidente da CEE Vereador Elizeu Rocha diz que esta visita
serd muito importante, pois, convidaremos o secretério ¢ teremos bagagem para
conversar com ele e apés, vamos também convidar o secretério de obras para saber qual
¢ a posigio dele, para em seguida levar ao conhecimento da populagiio ¢ vamos cobrar
do Prefeito para que possamos inaugurar a UPA do Sumarezinho ainda este ano.
Finalmente o Presidente da CEE, Vereador Elizeu Rocha agradece a presenga de todos e

diz que tem certeza que na préxima reunido vamos trazer muitas informacdes, diante das

anAlises que vamos fazer de toda a documentaggo. A integra desta reunifo esté gravada <

em midia dudio visual & encontra-se anexada a presente ata, dela fazendo parte integrante.
E nada mais havendo a ser tratado, eu funcionaria designada para este ato, Emir
Aparecida Martins Paulino lavrei a presente ata que depois de lida ¢ aprovada vai
assinada pelo Presidente da CPL”
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Conforme restou deliberado na reunifio os Vereadores

Elizeu Rocha, Luciano Mega e Paulinho Pereira visitaram as UPA’s.

Sumarezinho e Norte, conforme relatério juntado aos autos.

TERCEIRA REUNIAO

OLULRUE
A ..); /
A
Jﬂ!q --------- I3 fﬂ'{ ----------------

Na terceira reunizo realizada foi procedida a citiva do Sr.
Tulio César de Souza, representante da Pafil Engenharia, cuja ata teve o seguinte

teor:

“Aops vinte € dois dias do més de maio de 2017, s 15:51hs, na Sala de Comissdes da
Cémara Municipel, reuniu-se a CEE destinada a estudar as obras ¢ construgéo das
unidades de pronto atendimento — UPA no Municipio de Ribeiréo Preto. Com a presenca
do Vereadores: EBlizeu Rocha, Paunlinho Pereira, Luciano Mega e Maraca para
procederem a oitiva do Sr. Filio César de Souza, um dos sbcios da empresa Pafil
engenharia, que responde pela construgdo da UPA de Quintino Facci I, da Av. General
Buclides Figueiredo. O Presidente registrou a justificativa de auséncia do Ver Mauricic
Gasparini, sendo representado por seu assessor; Agradeceu a presenga de todos ¢ 0 apoio
dos membros da CEE. Ver. Maraca cumpritnentou os presentes, saudou Dr. Edimilson,
médico que trabalha na UPA, conhecedor da realidade do Quintino Facei 2, que hoje tem
uma caréncia muito grande na regifio do Quintino, tem a certeza que uma Unidade da
UPA no local faré grande diferenga as pessoas que residem na localidade. Que no final
do ano passado, inicio deste ano, se dirigiu em diligéncia 4 unidade em construgéo ¢ foi
muito bem recebido pelos funcionérios da construtora que trabalham na obra da Upa que
deveria ter sido entregue em 2015, que vem se arrastando, & hoje ouvindo o proprietario
da empresa vai ser importante para entender o que esta havendo, que querem que a UPA
seja inaugurada para atendimento a populé.gﬁo, que precisa e merece atendimento. Ver
Luciano Mega com a palavra cumprimentou 0s presentes, que estiveram em visita nas
UPA's e encontraram uma situagho muito triste, no caso da UPA norte, afirmou que em
frente ha uma placa, que diz que & uma obra custaria em torno de 3 milhdes & estaria
pronta em 2015, ¢ a populagio extremamente necessitada, a demanda é muito necessario,
que € triste pois poderia melhorar toda regido norte da cidade como os bairros Quintino
T e 11, Simioni, Valentina Figueiredo, Marincek, Avelino Palma, Salgado Filho, & demais
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bairros adjacentes, toda essa populagio estd numa estrutura precéria pelo contingente de -

pessoas que precisam de atendimento; Que a populagdo cresceu € a UBDS Quintino 2

néo d4 conta de atender toda populaggio daquela localidade, que inclusive j& haveria $:

equipe para trabalhar ¢ atender na UPA Norte, que assim, o problema seria
principalmente a obra para solucionar tal problema. Ver Paulinho Pereira com a palavra
cumprimentou todos os presentes, afirmou que fizeram uma diligéncia recentemente ¢
vigitaram a UPA Sumarezinho que estd pronta, mas hé problema de pessoal para
trabalhar no local, ao contrario do que ocorre com a UPA Norte, que assim, € muito
importante os estudos desta CEE, para verificar as dificuldades e averiguarem a causa
do ndo término das obras, que ouvir a empresa serd muito importante. O Presidente da
CEE chamou o Sr Filio para iniciar a oitiva. O Depoente informou seu nome; Jalio César
e Souza, portador do RG1° 28.250.912, afirmou que é representante da Pafil Engenharia
se colocando a disposicio dos membros da Comissdo. Esclareceu que a UPA € uma obra
importante para Ribeirdio Preto, mas também para a Pafil, que acreditaram que seria uma
obra répida, contudo, tiveram muitos problemas, como de projeto e outros esiruturais,
que estdo mantendo funcionarios no local para cuidar do que j4 foi construido, evitando-
se assim saques e depredacBes diversas. O Presidente indagou que no inicio da obra
- questionaram o pessoal da Secretaria de obras acerca de alguns trabalhos que estavam
sendo executados, chegando na obra verificaram que j4 est4 com selador aplicado, que
hé funcion4rios cuidando da obra, que em outubro de 2016 o contrato terminou, indagou
se¢ quando o depoente participou da licitaggo, tomou conhecimento de todo projeto,
memorial descritivo, se tinha um calculo estrutural, Projeto ou teve que elabora-lo?
Solicitou informagdes acerca de um problema de topografia, desnivel no terreno, quais
foram as providéncias adotadas pela empresa? Iilio respondeu que ap6s assinatura do
contrato foram entregues os projetos, quando se deparam com um problema pois ©
projeto ndo era para aquela obra, tendo em vista sua inadequacio para o terreno; Que em
geral os Projeto de UPA’s no Brasil seguem um modelo, mas por conta da inadequagio
foi solicitado.que se parasse e fizessem as devidas adequagdes, isto em 2014; Respondeu
que ajudaram a Prefeitura a desenvolver um novo projeto, pois cabia a ela a elaboragéo,
que demorou até meados de maio, n#io houve aditamento de prazo, mantiveram 0 mesmo
prazo, até porque nio estava préximo ao vencimento do mesmo; Se houve um aditamento
documentado de que deveriam aguardar o Projeto? Respondeu que mantiveram o mesmo
prazo, e foram aguardando a entrega dos projetos para €xecugdo, que o aditivo de prazo

acontece de acordo com a finalizagio dos prazos, afirmou que possui todos os e-mails

de comunicagio entre a Prefeitura e a empresa de engenharia. O Depoente acrescentou j ;
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que tiveram o problema com o Projeto e também com o DAERP, pois passava umali i 1’*-*(;3
tubulagio no imével onde seria construida a UPA; O Presidente ponderou queli i ”T'Q»vg
(A S !

regularizadas estas questdes iniciais, tendo o depoente afirmado que n&o houve aditivol }

de prazo, indagou como se explicam as notificagBes expedidas pela fiscalizago pelo’
atraso da obra? Respondeu que a planilha n8o bate com a obra, € a obra possui valor
unitério, que todo servigo a ser executade no local havia necessidade de pedir a liberagdo
para a prefeitura, o que demorava, ¢ nfio podiam executar um servi¢o que néo tinha uma
planilha para receber, exemplificou afirmando que como fazer a fundagfo se tinha
previsto 1.000m de concreto e havia necessidade de 2.000m, o mesmo acontecen com
janelas, que n#io tinha a quantidade de janelas ma planilha. Que assim precisavam
aguardar a liberagdo, que inclusive as medigdes de 2015 foram receber somente em 2016,
pois ndo conseguiam medir a obra, acrescentou que ainda estédo com pagamentos em
atraso devido & falta de condicBes de realizar a medig#o, pois n&o hé planitha para tanto,
a existente nio é desta obra, ja que as quantidades dos itens estéo diferentes do que consta
da obra, a exemplo da quantidade de janelas. Ver. Maraca indagou se todas estas
dificuldades e necessidades de alteragBes foram notificadas & Prefeitura; o depoente
afirmou que sim e que vai deixar uma copia para a Comissgo. O Presidente indagou sobre
a cobertura metélica, que o ex-Secretéric Abranche, afirmou em uma outra CEE da Casa,
que o Projeto de cobertura do local foi assinado por um profissional n&o habilitado no
rgdo competente, além das memoérias de cdleulo estarem fora dos padrdes de seguranga.
indagou como a empresa resolveu isto? Disse que o Projeto n3o existia, que contrataram
uma empresa terceirizada para tanto, j que a Prefeitura ndo tinha condigBes de elabora-
lo, que tudo foi aprovado pela Prefeitura. Que o edital previa que o projeto era da
Prefeitura e que a2 mesma nio forneceu. Respondeu que o projeto foi feito pela empresa
e a Prefeitura aprovou, ademais, como autorizaram a execugfo 6os servicos? Que néo se
recorda da empresa ier cobrado pela elaboragio do Projeto. Quanto tempo demorou para
regularizar a situagdo? Respondeu que quanto ao telhado, ficou parado por muito tempo,
inclusive tiveram que pedir autorizag8o para cobrir sem fazer os gazes antes, que antes
de comegar o telhado apresentaram um projeto ja com céleulo. Quanto a alegagfo das
paredes e pilares irregulares com relagio a normas de construgdo ¢civil; Respondeu que
n#o procedia, que alguns pilares que alegaram que estavam irregulares foi demonstrado
que n3o estavam, que inclusive refizeram alguns de acordo com o que gueriam e foi tudo
acompanhado pela Prefeitura, que nfo havia diferenga de aco, que ha documentos ¢ fotos,
o Presidente solicitou que fosse encaminhado e o depoente afirmou que encaminharia.
Quanto aos pilares que falaram que estavam irregulares, foi dito que ndo era de
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sustentacfio, que n#o haveria problema, que nfo interferia em nada na estrutura; o
Presidente solicitou que o depoente encaminhasse documento comprobatério de que tais
alegac@es/irregularidades foram sanadas, informou que encaminharia. Afirmou inclusive
que & fiscal que acompanhou a obra € muito detalhista ¢ nfio encontrou irregularidades.
O Presidente questionou se quando foi oficiado da irregularidade dos pilares se
arrumaram imediatamente? Disse que sim, que encaminha documentago, o Presidente
solicitou que encaminhasse no prazo de 15 dias para que pudessem avaliar a situagfo
com mais conhecimento dos fatos, j& que na vistoria hd informages de que n#o estava
regular. Quais as raztes dos aditivos contratuais j& que foram observados muitos erros
de projeto, elevando os custos da obra? Respondeu que néo houve elevag8o de custos,
que os aditivos foi de ftens, o valor acrescido fui de reajuste anual, ¢ o aditivo foi feito
de itens ¢ pela Prefeitura, que o Projeto era de responsabilidade da Prefeitura pela
Secretaria de Obras, que assim, nfio tendo os itens na planilha, nfo havia como realizar
as medigBes e por isso da necessidade de se fazerem aditivos, ndo houve nenhuma
alteracfio de valores. O Presidente indagou se em metros quadrados mudou algo? Disse
que nio saberia responder exatamente, mas se mudou, fol muito pouco, os aditivos foram
de troca de itens, no foi de aumento do valor da obra. O Presidente afirmou que se o
terreno esta em desnivel, o custo da obra j4 aumenta muito, como fica esta situagéo de
nio ter aumentado o valor? Afirmou que ndo aumentou porque foram revisados {tens que
achavam que tinha a mais, como o reboco, que tinha um valor previsto para
terraplanagem, que nfo gastaram tudo o que estava previsio na planilha e assim foi
trocando este item que nfo foi usado. Que o aditamento foi feito pela Prefeitura, a
empresa em nenhum momento pediu a assinatura de aditamento. Que a planilha néo batia
que pegava-se de um ftem que estava sobrando € trocava-se com outro que estava
faltando. Exp.]icou que a Pafil pretendia paralisar a obra em dezembro porque n#o
estavam recebendo, e assim fora efetuar a devolugfio da mesma, quando a Prefeitura
pagou uma parte dos atrasados, ¢ posteriormente a obra parou novamente por falta de
definicBes da Prefeitura, que fizeram um pedido para atualizar a planilha, que ficou
sabendo que se perdeu na Prefeitura, gue nfo atualizaram e permanece até hoje sem
medigBes ¢ com pagamentos atrasados. Porque tanto atraso, se o prazo era para finalizar
estava fixado em 480 dias? Que os motivos sdo a falta do Projeto o problema de
pagamento. Que isso ocorreu com uma série de itens, como telhado, projetos, que mesmo
com o recurso federal destinado havia muito atraso, que receberam até hoje 1 milhfo e

800 mais ou menos, se tem conhecimento se o recurso seria somente federal? Disse que

o que receberam foi recurso federal, mas que ficou sabendo em dezembro de 2014 inicio
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de 2015 que a obra deveria ser custeada 50% pela Prefeitura, e 50% com recurso federal,
mas que ficou sabendo que resolveram pagar primeiro com recursos federais, deixando
a parte da Prefeitura para depois. O Presidente afirmou que para conclusgo da obra falta
47%, se os valotes previstos sdo suficientes para terminar a obra? Respondeu que na
verdade precisam atualizar os valores, porque até hoje, como jé ressaltado, o problema ¢
de definigdo de ftens, como janelas, pisos, acabamentos, que tirando o que jéa receberam,
hé ainda em torno de 2 milhes, que acredita que se ndo der para terminar, faltard muito
pouco. Quanto ao problema da entrada e saida des ambuléncias, disse que a rampa esté
atendendo as normas, segundo um projeto que foi fornecido & empresa pela Prefeitura,
que acredita que foi resolvido. O Presidente afirmou que pelo que consta contratualmente
o vinculo estd encerrado, se a empresa teria interesse de eniregar a obra como estd ou dar
continuidade? O mesmo informou que p’r-ecisa de uma defini¢8o, que estd com muito
prejuizo nesta obra, de 'mais de R$ 150.000,00 s6 com a contratagio de guarda, que j&
notificaram § 6rggos da Prefeitura para devolugio da obra, que néo obtiveram respostas
e que mantém o seguranga na localidade para evitar mais prejuizos. O Presidente indagou
acerca do Projeto, o depoente respondeu que ja fizeram vérios projetos de UPA’s, que
estes Projetos sfo padronizados, & devem ser adequados para as necessidades das
cidades, de terreno, etc. Ver. Maraca indagou se hoje a Prefeitura chegasse e propusesse
a contimuidade da obra, quanto tempo entregariam o que falta da obra? Respondeu que
em torno de 120 a 150 dias ap6s as definigBes apresentadas pela Prefeitura, definigdes
£Omo pisb, janelas, etc. Ver Luciano afirmou que o depoente falou em aditamento, que
era uma obra orgada em 4 milhdes 200 mil e ganharam a licitagdo com uma proposta de
3 milh&es 458 mil, quanto esia obra esté saindo considerando os aditivos? Respondeu
que em torno de 3 milhdes e 900 considerando os aditivos € reajustes de prazo, e mesmo
assim ainda estd abaixo do previsto. Ver. Maraca indagou que estio na obra desde 2014,
se j& tiveram furtos na obra? Disse que sim, que logo no infcio e outro no fim do ano
passado, que se lirasse a vigilancia entfo teriam mais prejuizos com certeza, cOmo furto
de telhas, ferro, ago, etc. Jélio afirmou que manteve gente trabalhando na obra at€ margo
de 2016, que hoje pararam totalmente por falta de medigBes e definigtes, que fizeram

impermeabilizagio; Que no infcio tinham a intengdo de ter esta obra como exemplo, que
a ideia era concluir o mais répido possivel, que a Pafil nunca executon obras para a
Prefeitura de Ribeirdo Preto, que tinham um acervo ainda pequeno de hospitais no
curriculun da empresa, mas que acharam esta obra interessante até pelo fato de que o

governo federal estava liberando verbas para a construgio de diversas UPA’s pelo Brasil,
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tanto assim que apresentaram uma proposta néo muito atrativa do ponto de vista

financeiro. Que a Pafil esta ha 16 anos no mercado e cresceu muito, estfio construindo
atualmente o Hospital da Unimed de Campinas, quartel da Policia Miliiar, que a inteng&o
desta obra foi de fazer acervo mesmo. Aberta a palavra ao depoente, 0 MeSMO solicitou
auxilio dos Vereadores no sentido de cobrar da Prefeitura que esta situagéo seja
resolvida, colocando-se 4 disposigo para aquilo que for necessério. Ver Mega indagou
se existe um tempo méximo a partir do qual se perde tudo aquilo que jé foi feito? Disse
que inclusive executou alguns servigos extras (como impermeabilizagdo, cobertura das
paredes) para ndo perder o que foi feito e 0 que inclusive ndo recebeu da Prefeitura e nao
sabe se vai Teceber, que se nfo for feita a conservagdo a obra se deteriora, mas nfic ha
um tempo para que tal situaglo ocotra. O Presidente colocou em deliberagdo a oitiva do
Secretério de Obras, Sr. Pedro Luiz Pegoraro, o que foi aprovado por todos os membros.
Ver. Maraca solicitou caso a empresa resolva retirar a seguranga do local, que notifique
esta Comissdo, porque tem certeza gque COmO € um local muito problematico, a exemplo
do CETREM, h4 saques todos os dias, assim solicita que seja informado a Comisséo,
Tilio afirmou que as proximas notificages e decisdes encaminharfo também a CEE. O
Presidente reforgou que toda documentagio apontada pelo depoente, seja encaminhada
o mais rapido possivel a CEE, para que guando da oitiva do Sec. de Obras, possam jater
conhecimento dos fatos. Nada mais havendo, nem interessados em se manifestar, 0
Presidente encerrou os trabalhos 3s 16:45hs, da qual para constar, eu Patricia Midori
Kimura, servidora designada para este ato, lavrei a presente ata, que apos lida e aprovada.
vai assinada pelo Presidente da CEE.”

Conforme se infere da ata transcrita, o depoente Julio César

de Souza entregou a CEE toda documentacio que se referiu na oitiva, os quais

foram juntados aos autos.

QUARTA REUNIAO | | PSS/ S

A quarta reunizo ocorrida em 26 de junho de 2017, que teria
por objeto a oitiva do ex-Secretario de Obras Pablicas do Mumicipio, Sr.
Abranche Fuad Abdo, restou frustrada ante o nao comparecimento do{\f

convidado que, apesar de ter confirmado presenca, justificou sua auséneia em
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razdo da necessidade de comparecimento em audiéncia judicial no Férum de
Ribeirdo Preto n.a mesma data e horario, motivo pelo qual o Presidente da CEE,
Vereador Flizeu Rocha, redesignou a oitiva para o dia 10 de julho de 2017, as
14:30 horas.

?}I

QUINTA REUNIAO | Rub @;
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Por forca da redesignagdo ocorrida em 26 de junho de 2017,
a quinta reunido teve por objeto a oitiva do ex-Secretario de Obras Ptiblicas do
Municipio, Sr. Abranche Fuad Abdo e Bruno Tessari Cobra (ausente), cuja ata

teve o seguinte teor:

“Aos dez dias do més de julho de 2017, as 14:30 h. na Sala de Comisstes da Camara
Municipal de Ribeirdio Preto, reuniram-se os membros da Comissio Especial de
Estudos das Obras ¢ Construciio das Unidades de Pronto Atendimento — UPA no
Municipio de Ribeirio Preto, nos texmos da Resolugéo n°® 13 /2017, Integram esta CEE,
o Vereador Elizeu Rocha (PP) — Presidente ¢ os Vereadores Alessandro Maraca (PMDB),
Fabiano Guimardes (DEM), Paulino Pereira (PPS) e Luciano Mega (PDT) - Membros.
O Vereador Elizeu Rocha inicia os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a presenga
de todos, em especial dos vereadores Luciano Mega, Alessandro Maraca e Paulinho
Pereira, membros desta CEE aqui presentes & diz que o objetivo dessa reunifo € ouvir o
depoimento do Secretério de Obras da Administraggo passada, o Engenheiro Abranches
Fuad Abdo. Esta CEE foi criada para prestar esclarecimentos sobre as obras das UPA's
de Ribeirdo Preto & porque houve paralizagdes em todas as unidades, atrasos, alto custo
e aditamentos contratuais, 08 erros nos projetos € nas construgfes. O que queremos € a
inanguracio destas Unidades de Atendimento. Conseguimos a verba e Ribeirso tinha
projetado 5 UPA’s & s6 tem uma em funcionamento. Em S#o José do Rio Preto tem 5
UPA’s funcionando. A UPA Sumarezinho estd pronta mas falta equipar e contratar
equipes. A UPA Norte est4 com 53% concluida € paga € & construgéo foi interrompida
em outubro de 2016 e nenhuma atitude foi tomada. A empresa mantém no local
SEgUrANCas, guai'das e até hoje o poder executivo nfo tomou uma decisfio de renovar o
contrato ou fazer nova licitacdo. Anda nfio se tem um perecer nem para a empresa

construtora e nem para a sociedade. A UPA Vila Virginia. que foi uma promessa de
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campanha da administracio passada foi feito wm contrato com uma empresa, S€ Pagown ; :

55 mil reais de um projeto de arquitetura e este projeto néo ¢ localizado. At€ hoje nfio hé i

informag®es sobre esse projeto. Disseram at€ que tinham perdido essa obra e agora }
aparece ¢ Prefeito dizendo que fol a Brasilia e consegui resgatar essa obra. Estarej |
protocolando hoje nesta CEE a c6pia desse contrato de projeto de arquitetura da UPA
Vila Virginia. Este contrato foi feito em abril de 2015 e assinado pelo Sr. Marco Antonio
dos Santos, Dr. Stenio Correa Miraﬁda e pelo Sr. Bruno Tessari Cobra, que era
responsével pelo Planejamento da Secretaria de Obras, foi convidado para prestar
esclarecimentos a esta CEE e hoje, na dltima hora nos comunicou néo poderia
comparecer. O contrato foi fechado com a empresa Tatiane Wagner Arquitetura Lida.
EPP pelo valor de R$ 55.496,95 e fol firmade para fazer a elaboragdo do projeto
executivo de arquitetura ¢ complementares para construgdio de Unidade de Pronto
Atendimento porte IT da Vila Virginia e assinado pela Prefeitura Municipal de Ribeirdo
Preto e pela empresa Tatiane Wagner Arquitetura Ltda. EPP. Se o contrato gxiste, como
o Ministério da Saide, ndo tinha aprovado o projeto? Eu acredito que jatinha a aprovagéo
de liberaggo da verba, caso contrario, como seria possivel fazer um projeto de arquitetura
sem & aprovagio do Ministério da Satde. Com relacéo & UPA Sumarezinho, como ja
dito anteriormente, est4 pronta, faltando apenas mobilidrio, equipamentos ¢ equipe
técnica e com relagéo 4 UPA Norte, fizemos questdio de convidar o Dr. Abranches para
que possa nos esclarecer sobre essa construgdo. Passo entéo a pelavra ao Vereador
Paulino Pereira, pé:ra que faga suas considerag@es iniciais. O Vereador Paulinho Pereira,
cumprimenta a todos os presentes e agradece a presenga do Dr. Abranches por ter
atendido ao convite. Diz que essa CEE visitou a UPA Sumarezinho e constatou que ela
estd completamente pronta, aguardando os equipamentos € a contrataco de pesseal
técnico. Agora surgin uma polémica em torno de sua destinagdo em relacdo a4 UBDS
Central e foi muito importante nossa visita 14 para constatar que ela estd a disposiglo
para que o executivo, apds a conclusdo dos nossos trabalhos, tenha as informagdes
necessérias ¢ a disponibilize para a populaggo. Estivemos também na obra da regifio
Norte, que estd com apenas 53 % pronta, corn muito atraso e j& ouvimos o representante
da PAFIL, agora ouviremos o Dr. Abranches e com esse conjunto -de informacdes,
poderemos seguir a andlise e conclusdo dos trabalhos. Em seguida, o Presidente
comunica o recebimento de oficio do vereador Mauricio Gasparini, justificando sua
auséncia e designando seu assessor Lmz Fernando de Sousa para representa-lo. Em
segmda passa a pa]awa ao vereador Luciano Mega, que cumprimenta € agradece a

presenga de todos e em espemal a0 Dr Abranches que nos trard as informagBes que
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precisambs para concluir esta CEE e propor algumas solugBes para esta questdo que €& .y
tdo aguda e importante para a satde de Ribeirdo que € a construgéo & finalizagdo dasi
UPAS. Eu entendo que Ribeirfio Preto precisa ter 5 UPAS e essa é uma discuss&o muito
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atual quando se fala em fechar uma UBDS. Sempre tivemos em Ribeirdo Preto 5 :

Unidades de Pronto Atendimento que tinham o nome de UBDS. Acredito que a saude de
Ribeirfio Preto funciona melhor com 5 portas sbertas para o Pronto Atendimento. A
regifio Norte, tem uma unidade de atendimento, mas n&o § suficiente para o nimero de
pessoas que atende. E importante a construgio da nova unidade. Na nossa reunido
passada, ouvimos o representante da construtora, que nos trouxe algumas informaces ¢
que listarei aqui para posteriormente, ouvirmos a explicacéo do sr. Abranches, So vanas
coisas que serfio questionadas, para saber porque aquela obra esta parada. Em seguida,
passou a palavra ao vereador Alessandro Maraca, que cumprimentou a todos e disse que
gostaria de destacar que ha um supermercado que fol iniciado um ano apds a unidade de
satde e j4 estd pronto ¢ a Upa ainda no. Disse ainda o vereador Maraca que quer
complementar o que jé foi dito, e que recebeu uma resposta da admihisﬁ*aga“io, a um
requerimento, que condiciona a maugllragéo da UPA Sumarezinho com o fechamento do
PS Central e isso é muito grave e nfio podemos aceitar. Nessa mesma resposta, com
relacio a UPA Norte € que hoje s&o atendidos pela UBDS do Quintino 11, eles respondem
que ndo tem informagdes se o contrato esta em vigor, se val ser prorrogado, ou se vEo
fazer outra licitagdo. Esta administracéio estd al ha mais de 6 meses ¢ a populacéo néo
pods ficar esperando. N&o d4 para entender porque a administragio esta fazendo isso. O
representante da construtora, disse que se retomar 0 contrato, em 6 meses terminaréo a
obra. Precisamos trazer solugfies & 0 governo precisa entender que essas obras que estéo
paradas tém que chegar ao fim. No podemos deixar a populago ficar esperando. Em
seguida, o vereador Elizeu Rocha, diz que a empresa terceirizada Corpore, administrava
a UBDS Central e cobrava uma fortuna por isso. Quando rescindiram o contrato, a
administragéio fechou a unidade de Sumarezinho e trouxe todos o8 funcionarios para a
UBDS Central. Parece que a administragdo ainda nfio acordou e essa CEE esté aqui para
fazer isso. O governo atual tem obrigagio de dar continuidade nas obras que se Iniciaram

no governo passado. N#o vamos concordar que deixem as obras gbandonadas. Vamos

cobrar. BEm seguida, foi convidado para tomar assento 2 mesa, o Sr. Fuad Abranches € o
Presidente desta CEE agradece a sua presenga ¢ diz que tem certeza que ele traré os
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esclarecimentos que essa CEE ainda precisa. O Sr. Abranches, cumprimenta & todos o '

presentes e se coloca & disposigEo, dizendo ainda que temos que aprender com as
circunstancias que vio se colocando. Com relaglio a esse projeto especifico, desde a
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nem os 50% estaria pronto. Cormn relacéio a obra, foi a mesma coisa. Sabemos desde a

Nesta obra, o propﬂetério da empresa, tudo o que ele disse ests correto, mas sO faltou |

dizer da parte dele que ele ndo fez! Quantas vezes precisamos mandar derrubar parede,
pilares, vigas de concreto, por estarem mal executados. Tudo isso ocasionou uma seérie
de problemas e tivemos problemas desde o inicio do projeto. Antes de iniciar o
depoimento sobre a UPA Norte, o presidente da CEE, vereador Elizeu mostra a0
depoente a cépia do contrato do Projeto de Arquitetura da Vila Virginia e pergunta se ele
tem conhecimento. A resposta é que néo tem conhecimento ¢ n&o sabia desse contrato.
Disse ainda que com relaggo a obra da UPA Sumarezinho, a Secretaria de Obras ndo
parficipou porque nio concordava com algumas coisas. Diz ainda o Presidente da CEE
que sua maior briga com a Secretaria da Satde, era porque ela ndo gerenciava suas
préprias obras e que quando foi construida a farmécia, fizeram a sala, um banheiro e nfo
fizeram o lavatério (pia). Conclusfo, esta “farmdcia” virou deposito de bolsas para
ostomizados, pois, ndo conseguiram fazer o lavatério. Em seguida, o vereador Elizeu
Rocha, diz ainda que a Secretaria de Satde n&o tem obrigacio de fazer obras, ela precisa
apenas gerenciar, aié porque € a gestora do recurso. Dando sequéncia a reunifio, o
Presidente da CEE diz que pelos decumentos que tem em méaos, 0 projeto executivo da
UPA Norte, que foi apresentado ao Ministério da Satide, ndo é aquele que esta sendo
executado. Tudo que foi apurado até agora constatamos que apresentou-se¢ um projeto ao
Ministério da Saude para ser aprovado. Na hora de construir, aquele terreno néo
comportava aquelé projeto. Dai se iniciaram as modificacdes. A prépria empresa também
alegou isso. Diz o sr. Abranches que contratou uma empresa para fazer o projeto. O
projeto fol entregue e néo estava adequado para aguela area que era em declive. O projeto
teve que ser corrigido. Foi enviado para o Ministério da Satde o projeto original, com
algumas alterag0des. E o0 mesmo projeto, mas com adequagles. O que entendemos, € que
quando o projeto foi entregue para a construtora esta percebeu que aquele projeto nédo
estava adequado. Se a empresa construtora orgou, ela orgou para aguele projeto. Diz o

primeira semana da obra contratada, o que a empresa esté disposta & cumprir, ou enrclar.

-

S5

secretério que a lei de licitagBes permite que a licita¢go seja alterada em até 25% para ‘,}

devidas adequagBes. Nao tinha mais como retornar. Tinha que tocar o processc para o
prejuizo nfo ser maior. Pergunta ainda _b presidente da CEE se ao mandar este projeto
para o Ministério da Satude, foi a Secretaria da Saide quem enviou? O depoente responde
que sim. Pergunta ainda qual foi o custo do primeiro projeto e do segundo. Responde o
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depoente que nfio se recorda o custo do primeiro projeto ¢ o custo do segundo nfo foi 23

substancial, pois foram de acordo com os limites citados. As alteragdes feitas
pessoalmente pelo depoente nio foram cobradas. Pergunta ainda se o engenheiro que i

elaborou o projeto visitou o local e responde o depoente que toda obra tem um engenheiro
responséavel que tem que receber e acompanhar o projeto. As engenheiras responsavels
eram Denise ¢ Bete. Elas foram as aferidoras. Quando tem recursos federais, o
engenheiro da caixa também acompanha a medi¢#o. Nesse prazo, o projeto néo € esse,
houve um aditamento de prazo? N&o me recordo, mais foi feito um ajuste mais adiante.
Nesta fase do contrato, ele nfo & alterado. O contrato pode ser corrigido a partir de um
ano com o ihdice do IGPM e ele poderé ser aditado em até 25%. S&o duas situagies
diferentes. O Presidente da CEE, Vereador Elizeu Rocha, pergunta ainda, se além do
prejuizo do atraso, houve ainda algum outro prejuizo para a Prefeitura. Responde que, se
a construtora fizer alguma coisa além do previsto, ela pode cobrar por isso. Nesse
contrato especifico, pudemos fazer algumas trocas. Diz o Vereador Maraca, que a
construtora reclama que foram feitas muitas trocas e que isso desfigura o contrato € acaba
atrapalhando. Diz o secretério que sim. A questio das janelas e dos caixilhos. Néo houve
ordenagiio da Secretaria de Sadde — gestora. O DST — Aids, essa obra, iniciou-se no
governo do Gasparini e foi feito um aditivo de 24,08%. Assumiu 0 novo governo, ¢ quis
mais 24 aparelhos de ar condicionado. Af fizemos uma troca. Tiramos itens de
acabamento para colocar os ares. Terminada a obra, fizemos nova licitaglo para colocar
0 piso. Isso é normal. O Tribunal de Contas aprovou. Diz o vereador Elizeu Roclia que a
obra do Jardim Marquezi foi parada em 2008 e sé foi concluida agora. As novas
administragdes ndo podem abandonar obras porque elas se iniciaram em administragdes
anteriores. Pergunta ainda, se as mudangas do projeto, teve o aval do Ministério da
Satde? Responde o Sr. secretdrio que esse trémite néo passa pela secretaria de obras,
" mas soube pela secretaria da saide que sim. Uma das coisas que a empresa PAFIL disse,
foi que encontrou muita dificuldade no inicio da obra e pelo atraso na entrega do segundo
projeto. Diz o st. secretario que a tnica dificuldade que eles tiveram foi com uma galeria
gue passava no centro do terreno. B isso era responsabilidade da Prefeitura. N&o posso
precisar 0 atraso, mas todas as obras, encontram problemas com os terrenos. Pergunta
ainda, se houve problema com a cobertura. A empresa alega que ndo existia projeto e o
secretério diz que a empresa tinha wma verba para executar este projeto executivo da
cobertura. Nosso objetivo era que a comstrutora cobrisse ¢ revestisse a obra. Tivemos
problemas com atraso de pagamento. Para a cobertura, ndo se recorda se houve
aditamento no contrato. Pergunta ainda se sabe informar se todos os apontamentos foram
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sanados pela empresa? Sim, a empresa, por conta propria, s robl d 1i ‘: m:%‘"* “5
pe P presa, p a prépria, sanou os problemas e demoliu gh Lo

e reconstruiu paredes e pilares por conta propna sem dnus para o municipio. Diz o Sr.

Presidente que quando do depoimento do proprietério da empresa PAFIL, bem como 08
documentos comprobatérios trazidos por ele, alegou que durante a execugfo das obras,
os atrasos se deram por falta e falhas de projeto, auséncia de definig@es pela fiscalizag8io
de questles técnicas ¢ iareg;os de itens, servigos ndo constanies na planilha de obras e
demora na apresentaco de nova planilha, devide as mudangas e alterag@es no projeto.
Responde o depoente que em parte, sempre tivemos problemas na solugdo de
continuidade desde a fundagBo e as alteragies de projeto, a mé qualidade de execugéo de
pilares e alvenaria que foram refeitos e até chegar a cobertura. Diz ainda o Presidente da
CEE que hoje, estivemos na obra em diligéncia ¢ achamos que ela ¢std uma boa obra.

Inclusive selada e revestida e 1sso nfio estd no contrato. Diz o depoente que foi um acordo
de cavalheiros para nfo deteriorar a obra ¢ ele fez de livre e esponténes vontade. Diz o
Vereador Maraca que quando o proprietario da PAFIL esteve nesta CEE, ele disse que
deixou alguns funcionérios na obra fazendo vigilincia ¢ que sdo mantidos até hoje,
mesmo hio tende mais recebido nada. Diz o depoente, Sr. Abranches, que o contrato
sinda ndo foi rescindido e nem entregue a obra. Diz o vereador Elizeu Rocha que o
contrato j4 estd vencido desde outubro de 2016. Diz o depoente que tudo se deve a
turbuléncia administrativa que tivemos. Isso foi mandado para a Secretaria da Saide ¢
da Administragiio com antecedéncia ¢ nfo retornou. O Vereador Maraca entfio pergunta
 se existiu nfio uma a falha da Secretaria de Obras, mas uma falha administrativa? Diz o
secretério que sim porque a Secretaria de Obras apenas fiscaliza, mas o contrato quem
faz & a Secretaria de Administragdo. Pergunta o Presidente da CEE, Vereador Elizen
Rocha, se diante desses atrasos todos, tendo uma parcela de culpa a Secretaria de Obras,
da Satde, o sr. ndo entende que seria vidvel a continuidade da obra com a mesma
construtora, sem aditamento de valores? Diz o ex secretdrio que sim. Entendo que seria
necessério fazer uma justificativa juridica, a bem do interesse publico, para que
prorrogue o contrato. Se fizermos uma nova licitagéo, o prejui'zo serd grande, pois 0 custo
seria muito maior, O que pode ser feito é um TAC com o MP, para que esta cbra seja
entregue pela prépria construtera. Uma sugestfo, seria a atualizagéo da planiiha, que com
certeza ja sobraria dinheiro para pagar a contiruidade. A Comisso entdo decide, solicitar
planilha atualizada da nova admirﬁst_rag“a‘d, por sugestio do st. Abranche. Pergunta ainda
o Presidente desta CEE, se terminada a sﬁa sestdio como Secretario de Obras, se poderia
nos informar qual valor j& foi pago e se esse valor est4 compativel com a obra? Responde
que tudo o que foi pago, foi executado. Néo se pagou nada que n#o tivesse sido feito.
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Responde ainda que a obra ficou paralisada por falta de pagamento, mas ndo pode‘g

precisar por quanto tempo. Responde ainda que pél’o contrato, a empresa 50 pode

paralisar a obra, depois de 3 meses de inadimplemento. A consideragéo que eu tenho, €
que se esgote & possibilidade de acordo e caso ndo tenha, que se licite imediatamente. 1

Responde amda que esta empresa reclamava do rigor dos técnicos. E nio na questéo de
idoneidade ¢ conduta dos técnicos. Em seguida, o presidente da CEE propde a oitiva das
engenheiras Denise ¢ Bete com o que concordaram todos os membros da CEE. Por
sugestdo do Vereador Maraca, a Comissio também decide convidar & arquiteta Rita,
responsével pelo acompanhamento pela Secretaria da Satde. Pergunta ainda o vereador
Luciano Mega, se o secretdrio pode esclarecer com relag8o a rede de gas. Responde o
Dr. Abranches que diante da previséo de interrup¢éio da obra, a preocupagio eram duas.
Primeito a cobertura da obra € Segundo porque ficaria sujeito a furto de fiagdo, tubo de
cobre que ocorre com frequéncia com obra parada. Deixamos claro, que ndo nos
responsabilizariamos por ocorréncias dessa natureza e por 1550 ndo foi feito. Pergunta o
Vereador Maraca, s¢ sabe quanto foi a contrapertida exigida para a obra da UPA?
Responde que foi na ordem de 50%. Diz o secretéario, que realmente quando acabaram
os recursos federais, a Prefeitura nfio tinha dinheiro. Pergunta ainda, se da dltima
medicao entregue e recebida, até o momento, foi feito aigum pagamento para A empresa,
ou se tem algum servico que foi feito e néio foi pago. Diz o st. Abranche que néo tem

conhecimento, mas & possivel. Precisa ver se tem alguma medigo em aberto.

Geralmente, sempre fica alguma coisa. Em seguida, foi passada a palavra para o Sr.
Anibal Cicilini, que diz que a obra da UPA da Cuiab4, embora vocés falam que ela esta
pronta, tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, temos que modificar a porta
do RX pois, se chégar um paciente peli tramnatizado, a maca nfo passa por la. A porta
tem que ser trocada. A rampa também est4 errada. Diz o sr. Abranches, ex secretéario de
obras que & parte de projeto das obras, tém que ficat sob & responsabilidade da Secretaria
de Planejamento, que € onde estéio os arquitetos. Diz o vereador Blizeu que Secretaria de
Obras ¢ Planejamento, tem que ser clhada com mais atengdo, pois a cidade esta
crescendo. Diz ainda o sr. Anibal que deveria se fazer um seguro das obras. Quer também
saber onde estio as macas da rua Cuisbd que nem precisaria comprar outras. O sr.
Secretario se despede, cmnpﬂmentando esta CEE que esté fazendo um trabalho elogiavel

- que com certeza trard beneficios. O Dr. Mega diz que com o caminhar desta CEE, as

coisas foram clareando & nés vimos que faltou verba para ferminar a obra. Os erros que

- foram cometidos, poderiam set corrigidos no final. Pergunte se houve responsabilidade

da gestdo anterior, ou é incompeténcia da gestéo atual que ndo consegue dar andamento
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a0s prbj etos. Diz o vereador Maraca, que arespeito da minha fala, entendo que realmente

houve responsabilidade da gestio anterior e enquanto vereador, nfio posso ficar cobrando
a gestdo anterior, até porque nio foi feito nada pelo governo atual. Eles néo dizem nada.
Procisam decidir se armumam um meio de validar esse contrato ou entgo, que faga nova
licitagfio com urgéncia. Ndo podemos € ficar sem uma resposta. A Upa Norte, esté em
um local que atende 200 mil pessoas. E 00_1?1 ela pronta, ficard vago um prédio préximo,
com a desocupagio da UBDS Norte, que podera ser adaptade para fazer um AME. Entéo
s6 guero deixar registrado gue ndo estou isentando o governo anterior, ou seja, houve
erros como a falta de pagamento e a descontinuidade do contrato, mas queremos uma
atitude do atnal governo para a resolugéo. O Presidente da CEE, Vereador Elizeu Rocha,
agradece a presenga de todos e reafirma que estaremos convidando para a préxima
reunifo dessa CEE as engenheiras Denise, Bete e Rita da Secretaria da Saide e convidar
também, mais uma vez o st. Bruno Tessari Cobra, encarregado pelo planejamento da
Secrotaria da Satde. Decide ainda esta Comissdo, que seja oficiado 4 Secretaria de
Satde, solicitando a planilha de pagamento do projeto de arquitetura da UPA. da Vila
Virginia. A integra desta reunifio, foi gravada em midia &udio visual e encontra-se
anexada, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados em
se manifestar, a reunifio foi encerrada as 16:30 horas, da qual para constar, eu Emir
Aparecida Martins Paulino servidora desta CMRP, lavrei a presente ata que depois de
lida e aprovade, vai assinada pelo Presidente desta CEE.”

SEXTA REUNTAQO

N sequencia dos trabathos, a sexta reunido foi designada
para oitiva dos Srs. Bruno Tessari Cobra (ausente), Denise de Matos, Elizabete

Rose Ribeiro e Rita Maria de Martim, cuja ata teve o seguinte teor:

“Aos vinte e oito dias do més de agosto de 2017, as 14:30 h. na Sala de Comissdes da
Camara Municipal de Ribeirfio Preto, reuniram-se os membros da Comissio Especial
de Estudos Para Acompanhar a Construgdo das UPA's do Municipio de Ribeirdo
Preio, nos termos da Resolugéo n® 13/20 177 Integram esta CEE, o Vereador Elizeu Rocha
(PP) — Presidente ¢ os Vereadores Alessandro Maraca (PMDB), Fabiano Guimares
(DEM), Paulino Pereira (PPS) e Lucianc Mega (PDT) - Membros. O Vereador Elizen
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desta CEE aqui presentes e diz que o obj efivo dessa reunifio é ouvir o depoimento das
engenheiras Denise e Bete da Secretaria de Obras e da Arquiteta Rita da Secretaria da

Satide. Essa Comisséo também fez o convite para o Sr. Bruno Tessari Cobra, encarregado
pelo planejamento da Secretaria da Saﬁde, mas o mesmo disse que nfo poderia
comparecer. Em seguida o presidente da CEE, vereador Elizeu Rocha, faz um balange
do andamento desta Comissfo, diz que j& foram ouvidos o representante da empresa
PAFIL e o Secretério de Obras do governo passado, Sr. Abranche Fuad Abdo. Esta CEE
tem por objetivo, trazer para a sociedade uma resposta do porque as obras estdo
paralisadas e a do Sumarezinho que estd promia néo foi inaugurada. Sabemos da
necessidade que a cidade tem, principalmente na area de pronto atendimento, pois, apos
o fechamento da UBDS Cuiabé, sobrecarregou a UBDS Central, que passou a atender os
moradores da Zona Norte e Oeste. Estamos em contato com o Prefeito para que ele possa
dar uma resposta. Precisamos saber se a empresa PAFIL poderd retomar a obra ou se
haverd necessidade de uma nova licitaggo. Em seguida passou a palavra ao vereador
Paulinho Pereira que cumprimentou a todos os presentes € disse que com as conclusdes
do nosso trabatho, poderemos fornecer dados e auxiliar o prefeito para dar uma resposta
e umn andamento nas UPA’s. Esta area da satde € de fundamental importancia e essa CEE
cobrard providéncias do executivo. Em seguida o presidente desta CEE, Vereador Elizeu
Rocha, diz que participou da CEE da Avenida Antonia Mugnato Marincek e & deciséo
final foi de que o governo deveria rescindir o contraio com a construtora e 0 €Xecutlvo
reluton muito, mas finalmente, foi agora anunciado que o contrato sera rescindido. Com
esta CEE & a mesma coisa. Vamos encerré-la em breve € esperamos com isso, estar
colaborando com o Poder Executivo. Se quem errou foi algum servidor da Prefeitura,
vamos anotar isso & constard em nosso relatorio. Em seguida, o vereador Luciano Mega
cumprimenta a todos e diz que est4 muito preocupado, pois o contrato estava inicialmente
orgado em mais de 4 milhGes ¢ a empresa venceu a licitagfo por pouco mais de trés
milhBes & quinhentos mil reais. At agora j4 foram gastos um milhéo e novecentos mil
resis e com 54% concluido. Precisamos trabalhar com a hipétese dos erros acontecidos
& seus culpados e ver o que fazer de agora em diante. Outra coisa que me preocupa muito,
é se a prefeitura tem realmente interesse em terminar as obras das UPA’s, pois sabemos
que n&o tem funcionérios para colocéi_"r 14. Com relagiio as obras, hoje teremos 08
depoimentos das engenheiras & da arquiteta que t€m muito mais condigtes de esclarecer

o que aconteceu com estas obras. Em seguida, disse o Vereador Elizeu Rocha que
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realmente precisamos repensar a cidade. Ndo podemos aceitar que a Prefeitwra feche uma ’\% %f}
UPA para colocar a equipe técnica em outra. Tem que criar alternativas, encontrar verbas {1 | ""\‘ f
e trazer solugBes. Em seguida, o Presidente da CEE chamou para compor a mesa, & E
engenheira Denise de Matos e fez a seguinte colocagio: Nos convidamos a senhora para mm m

que nos auxilie, para que possamos entender porque a obra da UPA Norte atrasou tanto,
teve tantos erros e se gastou tanto. Constatamos gue a obra esté sendo realizada em
desacordo com o projeto original. Diz amda o presidente da CEE, Vereador Elizeu
Rocha, que pelos documentos recebidos por esta Comisséo, constatamos que 0 projeto
executivo da UPA Norte e provavelmente aquele apresentado ao Minisi€rio da Satde,
n#o foi o mesmo que estd sendo executado. Pergunta se o engenheiro que elaborou o
primeiro projeto, visitou o local antes de elabora-lo, de acordo com a realidade do
terreno? Se n#o visitou, porque € se Visitou, porque no fez o projeto compativel.
Responde a engenheira Denise que acompanhou a partir da obra licitada. Quandoe fol
implantar a obra, esta teve que parar para adequar o projeto, em relagdo ao terreno. O
projeto original basico ainda € o mesmo, mas teve que passar por adequagdes. Mudamos
a posi¢do do Samu, o projeto de estrutura foi refeito e tivemos que alterar a fundagto,
porque o terreno era em desnivel. Responde ainda que foi a prefeitura que refez o projeto
e durante estes trés ou quatro meses de atrase, a prefeitura ja deu esse tempo a mais para
a empresa. Enquanto 1350 a empresa foi fazendo a terraplanagem € oUtros servigos que
foram sendo liberados aos poucos para que a empresando ficasse parada. Responde ainda
que eram trés engenheiros da Secretaria de Obras que acompanharam a obra até o final
do ano passado, sendo a depoente (Denise), a engenheira Bete e o engenheiro Carlos.
Diz o presidente da CEE, Vereador Elizeu Rocha. que quando visitou a obra, logo no
infcio, tinha vérios pﬂares com caruncho, outros abertos e scltos e a empresa alega que
foi por culpa exclusiva do projeto. Responde a engenheira que quando a obra foi liberade,
estava com O projeto de estrutura completo. Responde ainda que o erro na rampa foi
sanado ns implantagio. Quando viu o problema da implantagdo da rampa este foi

imediatamente corrigido. Responde ainda que com relagio & cobertura, que a empresa

alega que o projeto nfo foi apresentado, isso ndo procede, pois, ele conhecia, apenas néo {La lﬁ/

tinha o detalhamento do projeto. Disse ainda que com relagfio a caixilharia, também foi
alterado no nove projeto de arquitetura, mas nfo houve nenhum prejuizo para a
construtora, porque quando ele foi fazer esta parte ja estava detalhada. Pergunta ainda se
houve atraso por parte da secretaria sobre a medigio. Responde que néo tem nada sem
medir. Responde ainda a engenheira que com relagéo a pagamentos, ngo tem informagio.
Diz ainda que com relagio aos pilares, eles foram refeitos e depois & que foram recebidos.
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Diz o vereador Maraca que a empresa tem mantido funcionérios para cuidar da obra e \;‘(%5%
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que mesmo depois de encerrado o contrato, ele fez alguns trabalhos, como pinturas, no 1}
sentido de conservagéo da obra. Qutra questfio que eu gostaria que constasse, diz respeito i
a0 teto, ou seja da cobertura. Foi dito por vocg que existia o projeto arquitetonico e nao 3
de estrutura. Diz a engenheira que sim, gue o detalhamento ficou por conta da construtora
fazer. Tudo que a construtora tinha d-irei__f_o de prazo, foil concedido. Diz o vereador
Luciano Mega, que foi feito um projeto de arquitetura para um terreno néo adequado.
Pergunta entfio, quem recebeu esse proj eto? Diz a engenheira que- alguns dizem que a
culpa é da Secretaria de Obras e outros djzem que a culpa ¢ da Secretaria da Saude.
Precigaria pegar o processo e ver quem assinou esse recebimento. Diz o vereador Elizeu
Rocha que tudo estd indicando, que 18s0 tudo aconteceu por conta do projeto. Diz ainda

o vereador Elizen Rocha que esté desde o infcio tentando ouvir o depoimento do Sr.
Bruno que era o encatregado do planejamento da Secretaria da Sadde e ele sempre tem
uma desculpa e nfio comparece. Pergunta ainda o Vereador Maraca se a depoente acha
possivel que esta empresa termine esta obra. Diz a depoente que a obra no esta dificil
de terminar. $6 acho dificil terminar com esta empresa. Diz a depoente que a empresa
foi varias vezes notificadas. Diz ainda que os fiscais da Secretaria nunca sofreram
nenhum pressio. Em seguida, o presidente da CEE, chama para cdmpor a mesa a
engenheira civil Elizabete Rose Ribeiro. O vereador Elizen Rocha agradece a presenga
da depoente e pergunta se desde o projeto inicial, da licitagfio, houve a participagdio da
depoente. Diz a mesma gue nfo. Apenas recebemos a obra para fiscalizar. Que o primeiro
contato com o projeto da obra foi com a emissfo da primeira ordem de servigo. Foi
quando percebemos a falha na implantagio, porque pela planta beixa foi implantada para
wm terreno plano. Bntdo solicitamos a equipe de topografia fazer um levantamento ¢ em '

cima desse levantamento fizemos a implantag8io, onde ocorreram as rampas de acesso.

Diz ainda que o projeto foi feito com a empresa Construrema, uma empresa de Mogi

Mirim, mas nfio sabe quem recebeu o projeto, se foi a Secretaria de Obras ou da Satde.

Depois de finalizado o processo licitat6rio é que foi para a Secretaria de Obras e emitimos

a ordem de servigo. Percebemos que o projeto nfio estava adequado pois foi feito para [
um terreno plano e o terreno era em desnivel. A precisou de muros de arrimo, e f"
movimentagio de terra e oulras coisas queé DAo estavam previstas. O prazo foi P

L/,
devidamente compensado, pois, a empresa ndo ficou parada. Respondeu ainda que néo O

houve atraso nos pagamentos em relagfo as medicBes. As medigBes eram feitas ¢ pagas
no prazo. Disse ainda, que houve compensag#o de servigos. Diz o Vereador Maraca, que
esta obra era construide com recursos federais e com conira partida municipal. Pergunta
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se depois que acabou a verba federal, se a prefeitura ndo pagou sua contrapartida. Diz a g‘i

depoente que néo sabe informar. Diz ainda que nunca receberam nenhuma pressio, hem | :

da construtora e nem da prefeitura. Sempre trabalhamos muito & vontade e com respaldo. i

Pergunia ainda o Vereador Elizeu, com relacfio ao projeto de cobertura. Em resposta, diz
a engenheira Bete que existia na planilha um quantitativo de peso, pela estrutura metélica
e uma 4res de telhas, mas nfo existia um projeto executivo onde dimensionava a
estrutura, mas isso nfo atrapalhou em nada,_pbrque eles estavam em baixo ¢ ja estdvamos
reselvendo isso.Diz o Vereador Elizeu Roché, que a empresa alega que terminou a parte
de reboco ¢ fez ainda um selador. Diz a eng'enheira que como havia terminado o contrato,
néio houve autorizagiio de nenhum outro servigo. Fizemos ura oficio a empresa quando
terminou o contrato, manifestando que a partir dai qualquer coisa que ele fizesse seria
por conta e risco dele. Finalmente, diz a depoente que os pilares foram refeitos a
contento. Agora gostariamos que a obra fosse realmente terminada e que tivesse uma
solugdo. Diz o vereador Maraca que hoje ndo existe nenhuma relagfio juridica enire a
empresa ¢ prefeitura. Pergunta se a depoente sabe de algum caso em que a Prefeitura
renovou ou resgaiou o contrato depois de vencido? Diz a depoente que ngo se recorda e
que realmente com um prazo t&o longe, nunca viu isso acontecer. Pergunta ainda, s¢
iniciar hoje a continuidade da obra, se ela pode precisar um tempo para terminar? Diz a
depoente que imagina que na fase em que s¢ enconira, €m 6 a 7 meses terminaria a obra.
Finalmente diz a engenheira que entende que o atraso desta obra se deve a morosidade.
Finalmente, o vereador Alessandro Maraca, diz que quer registrar seu descontentamento
com o governo atual, por sua inércia, pois, estamos terminando o més de agosto € até
agora essa obra ndo caminhou nada, n&o se resolven absolutamente nada e isso néo
podemos aceitar. Diz o vereador Luciano Mega, que precisamos chamar para prestar
depoimentio nessa CEE, o atual secretério de obras do Municipio. Em seguida, o vereador
Elizeu Rocha agradece a engenheira Bete e chama para compor a mesa, & arquiteta
urbanista, com especializagio em gestéo publica e servidora aposentada do municipio,
Rita Maria de Martim. Inicialmente, o presidente da CEE pergunta s¢ a depoente fazia
parte de todos os projetos da Secretaria da Sadde. Diz a depoente que nfo. Diz que
quando foi chamada para fazer parte da-equipe da Secretaria da Saude, na época tinha
uma certa dificuldade, pois nfo tinha dinheiro € nem erquitetos la, todas as obras iam
para a Secretaria de Obras. Pergunta o Vereador Elizeu Rocha, se os projetos das
Unidades de Satde eram iniciados pela propria secretaria? Diz que no. Na Secretaria da
Savide existia a parie de planejamento e projetos. Muitas reunides destes projetos era a

nivel de definir o que ia fazer e onde ia fazer e tinha que confratar uma empresa para
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fazer o projeto e depois passava para a Secretaria de Obras para acompanhar ¢ fiscalizar. d

Quando cheguei na Secretaria da Satde, o Bruno era o responsével por todo o33
planejamento. Depois que eu fui para 14, os projetos passaram a ser de minha
responsabilidade. Fu desenvolvia os projetos ¢ fazia o acompanhamento das obras. Eu 5

fui para a Secretaria da Satde no final de 2013. Quandd 14 cheguei, eu vi que acontecia
este vai e vem da UPA Norte. O responsévellpor esta obra era o senhor Bruno Tessari
Cobra. O vereador Elizeu solicita ao assessor Dr. Lucas, para que faga uma convocagao
para que ele compareca. Solicita que o assessor faga um estudo, para ver a viabilidade da
convocacdo, inclusive com a possibilidade dessa convocaggo ser aprovada pelo plendrio
dessa Casa, porque o St. Bruno n#o esté aceitando o convite para comparecer a essa CEE
¢ precisamos ouvi-lo para apurar de quem € 2 responsabilidade pelos erros do projeto.
Pergunta ainda o presidente da CEE, vereador Elizeu Rocha, qual foi a participagdo da
depoente nas demais UPA’s ou sejs, na do Sumarezinho ¢ da Vila Virginia. Diz a depoente
que da UPA do Sumarezinho o projeto foi feito por ela  tambem o acompanhamento da
obra até o final. Sobre a Vila Virginia, disse que o projeto de arquitetura foi feito por ela.
Apenas foram contratados outros projetos complementares de estrutura, hidraulico e
elétrico. Os demais foram todos desenvolvidos por mim. Esses projetos estéo prontos €
aprovados, 86 faltando executar. Pergunta o verecador Elizeu Rocha, se ela tem
conhecimento, de que estavam perdendo a verba da UPA Vila Virginia junto ao
Ministério da Saide por atraso no envio de documentos e envio de projetos. Disse a
depoente que & época, pediram urgéncia nos projetos, tanto na Anvisa como no
planejamento, mas esta parte administrativa néo sabe informar, pode responder apenas
pela parte técnica. Diz ainda o Vereador Elizeu Rocha, que sobre a UPA Cuiaba, temos
o depoimento de uin municipe que aqui comparecen, Sr. Anibal Cicilini ¢ nos afirmou
que na porta de entrada da sala de RX néo enfra uma maca € também tem problemas na
rampa. Disse a depoente que o St. Anibal Cicilini ndo tem conhecimento técnico para
falar sobre isso. Disse a depoente que na poria do RX nfo cabe maca hospitalar, mas a

maca comum passa perfeitamente, € s6 fazer a troca de maca. Com relagfo a rampe, diz

que a mesma estd perfeita e dentro dos parémetros de acessibilidade. Disse ainda que a |

obra estd concluida, dentro do projeto inicial. Alguns projetos terceirizados € que néo
estio concluidos. A obra em si estd totalmente finalizada. Pergunta ainda o Vereador
Elizeu Rocha, se com relacio a obra da UPA Norte, se a depoente tem conhecimento dos
problemas que 14 existem. Diz a depben{é que nfio participou e n#o interferiu. Entende
que gquando houve o primeiro problema,l' com & 4rea inadequada para aquele projeto, a
obra deveria ter se encerrado 4. Pra ajudar essa Comiss#o, tecnicamente falando, eu acho
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que precisamos saber quem propds este projeto e como esse projete ol proposto para

que fosse feito o projeto executivo? Finalmente, a depoente diz que ficou sob sua
responsabilidade apenas a Upa do Sumatrezinho e oS projetos da Vila Virginia. Se os
projetos fossem desenvolvidos dentro da administraggo, teria muita gconomia, pois, néo
teriam erros que acompanhamos com projetos que chegam de fora. A sande tem todos os
parametros especificos, exigidos pelo Mnié‘_t_ério da Sadde. Nao é uma obra comum. O
Presidente agradeceu muito a engenheira Rita pelas informagdes prestadas. Agradeceu
ainda a todos os presentes, ¢ manifestou que estaremos convidando mais uma vez o
senhor Bruno Tessari Cobra e o atual Secretério de Obras do Municipio. A integra dessa
reynido foi gravada em midia &udio visual e encontra-se anexada, fazendo parte
integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados em se manifestar, a reunido
foi encerrada as 16:25 horas, da qual para constar, en Emir Aparecida Marting Paulino
servidora desta CMREP, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada
pelo Presidente desta CEE.” '

&
ﬁ Res. i 4e
o f?é.if: ..............
A B W
- SEXTA REUNIAO L“zm *Z;'_“

Com vistas a conclusdo dos trabalhos, a sexta reunido
objetivou a oitiva dos Srs. Clodoaldo Saad Franklin Almeida e Nilson A. Ferraz

da Silva, tendo sido lavrada a seguinte ata:

“Aos vinte e irés dias do més de outubro de dois mil ¢ dezessete, &s quatorze horas e
trinta minutos, na Sala de Comissdes, reuniu-se a Comissio sob a Presidéncia do Ver.
Elizeu Rocha, com a presenga dos Vereadores Maraca, Luciano Mega e Paulinho Pereira.
Esta reunifio esté sendo gravada em dudio e video e sendo transmitida ao vivo pela TV,
Camara. Iniciados os trabalhos, o Presidente falou da necessidade desta CEE, da atual
da situagio da UPA norte ¢ da situagéio atual do atendimento medica no Municipio.
Passou a palavra a0 Vereador Paulinho Pereira que, cumprimentou e agradeceu a todos,
falou do intenso trabalho que est4 sendo desenvolvido por esta CEE. O Vereador Maraca
cumprimentou & todos, agradeceu a presenca, parabenizou o trabatho da CEE ¢ da
importancia desta para a Comunidade. Falou da inexisténcia de cronograma para aquela
obra e da situagio de que a obra esta sem contrato. O Presidente den inicio a oitiva do
St. Clodoaldo Saad Franklin de Almeida, RG n° 9.607.993-9.0 Presidente perguntou:
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existe um contrato de prestagio de servigo entre a Prefeitura e a empresa Construa Rema ¢ ;
Assessoria ¢ Construcio Litda., para a Elabor acdo de Projeto Executivo Completo de
Engenharia para a Construgdo da UPA do Quintino Face I1, no gual vocé foi indicado
como engenheiro responsavel para ﬁscalizér a Elaboracio de projeto executivo. O
Presidente disse tivemos varios €1ros na e_léborat;ﬁo dos projetos e com iss0 acabamos
desencadeando atrasos na obra. Houve meio milhdo de aditamento na obra, vérios
aditamentos. Essa diferenca para nés € muito alta. Pelos documentos constatamos que ©
projeto executivo néo € 0 mMesmo que esta sendo executado. O Sr. Clodoaldo disse: Eu
como diretor da Secretaria de Obras, néio recebemos o projeto, rejeitamos o projeto,
portanto nfo autorizamos o pagamento da me di¢ao do projeto. Ndo demos a anuéncia ao
projeto. Quem ficou como fiscalizador Secretaria de Obras? R: A Secretaria de Obras
ficou como fiscalizadora ¢ a Saide como gestora. O projeto no foi entregue, a Saide foi
notificada. A secretaria de Obras recebeu todo o projeto. R: tenho documento, que fala
a0 contrario, a Secretaria de Obras, rej eitou o contrato. A engenheira Denise disse quando
fol implantar a obra o projeto foi refeite porque o terrenc era indevido R: realmente foi
um dos itens que exigimos do projetista. A Secretaria de QObras Piblicas ndo aceitou o
projeto. A secretaria da Satde encaminhou para o Ministério da Sadde sem a anuéncia
da Secretaria de Obras. O BEngenheiro visitou o locel, mas nfo executou o projeto de
acordo com o terreno, notificamos sobre isso. Tenho todos os documentos necessarios.
Os que eu nfio tiver solicito na Secretaria de Obras. O Ver. Maraca perguntou? Ele
poderia ter se baseado em wn projeto padriio? R: O préprio Governo Federal tem um
padriio. A Secretaria da Saide s¢ encarregoun de pagar o projetista para néo perder &
verba. Agora o que acontece € gue o projeto néo tem todos os detalhes necessarios. A
empresa foi notificada e nfio o fez. A Secretaria da Saide tem que parar de cuidar de
obras, isso ¢ da Secretaria de Obras Publicas. O Presidente da CEE apontou ecrros
grosseiros do projeto, com 0s quais O ouvido concordon. O Pres. disse que solicitou um
parecer de um arquiteto que também nio concordou com os termos do projeto
apresentado. Além do desnivel. Quals outros gjustes foram necessarios? R: ¥ oram
vérios ajustes e tudo foi documentado, atrasou a obra em fungio desses problemas. Um
problema puxou o outro. Esse projeto muito mal feito, foi colocado em licitag8o, e hoje
causa tosos esses ploblemas A surpresa nossa foi na época, pois que tinhamos
documentiado que o projeto estava rejeitado e 0 recebemios para fiscalizar. Eramos
somente o fiscalizador, a Secretaria da. Saude que fez a licitagHo, mesmo sem que o
projeto fosse por nds aprovado. O Vereador Maraca perguntou: vocé sabe dizer se houve
pressdo na Prefeitura. R: O entdo Secretério da Saude estava fazendo pressdo para nao
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perder a obra. Face a modificagéo do proj etode construgdo o Sr. Saberia informar como
]

Considerando que a Constru Rema que fez o primeiro projeto, o Sr. sabe se houve algum

foi o processo para conseguir 0 Ministério da Sande? R: Néo sei dizer, ndo participei. ii § i
FE g

custo adicional para consertar e para entregar o projeto? R: nfio recebemos até hoje. Pelo I,

que ficamos sabendo, a Secretaria da Satude pagou sem anuéncia da Obras. Eles pegaram
uma declaraco do projetista de que iria fazer os ajustes solicitadas e com isso pagaram
o projeto. Antes de eu sair da Secretaria de Obras nfo havia sido feito nenhum
aditamento. O Sr. tem ideia de gual custo disso para o municipio? R: Néo sei precisar,
mas, o prejuizo maior & para a populagfio. O governo perdeu a obra da UPA Vila Virginia,
pelo decurso de prazo. Sai de 14, hé trés anos e meio, agora estdo a engenheira Deise ¢ o
engenheiro Carlos ¢ a Beth se aposentou. Fomos em trés tendo em vista a complexidade
da obra & nfio um como de costume. Pres. 'Segundo a Perfil nfio havia projeto para cobrir
a obra. R: O projeto em=unto n&o & recebido pela Secretaria de Obras ele nédo pode ir
para a execugdo, para que isso nfo ocorra. Esta obra tem previsdo de ser construida com
recursos federais e contrapartida. Vi tem ideia de quanto foi utilizado? R: n#o tenho, tem
que ser verificado na Secretaria da Fazenda. A Prefeitura tem que tomar uma atitude
urgente, porque nfo tem conirato. Teria que ser feito novo orgamento, adequagéo do
projeto, um memorial descritivo e verificar com o Governo Federal, a possibilidade de
verba extraordinéria. O Pres. questionon. Que se o projeto tivesse sido feito de acordo,
hoje estarfamos om a obra concluida? R: Sim o que faltaria seria apenas mobilidrio, O
Pres. disse que faltou projeto e gestdo. O ver. Mega, disse, cumprimentou os presentes e
perguntou. Essa fiscalizagdo que estava ao critério da Obras, a Secretaria poderia
interromper? R: sim, encaminhamos o Oficio para a Secretaria da Saude, mas eles
responderam que a prazo para a verba, estaria acabando e que eles teriam que correr.
Foram feitos vérios e-mails e oficios notificando essa situagdo. O Ver. Maraca perguntou.
V¢ como como membro da Secretaria de Obras, na época, isenta a construtora? R:-N&o,
a empresa tinha um prazo para ver as irregularidades e fazer os guestionamentos. Ela ndo
rejeitando, teria que fazer a obra. Nada disso foi feito. Quanto anos voc€ tem de secretaria
de obras? R: 23 anos. Vocé conhece outra sitvagio igual? R: N&o. O contrato se encerrou,
nio existe contrato. Aconteceram algumas obras paralisadas, mas as atitudes juridicas
foram tomadas. A empresa nfo poderia nem ter guarda no local, deveria ser a Guarda
Municipal. O Pres. questionou: o grande prejuizo de tudo isso. A construtora alega que
a0 atrasar o inicio e depois & continuidade, alegam que a prefeitura nfo entregava, em
funcfo disso houveram os aditamentos contratuais. O Pres., solicitou que o depoente, no
prazo de quinze dias, entregue a CEE. O depoente disse que ja estdo aqui, s6 precisa
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tirara cépia, o que serd feito de imediato. In101ad0 o depoimento do Dr. Sandro Scalpehm' G o g ;
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Secretaria Mumc1pa1 de Satide que usou da palavra, cumprimentou a todos € iniciou sua ¥

i : U
fala: logo no primeiro més que assumi. fui informado das condices, a partir de margo 'ﬂ :

de 2016 foi o ultimo pagamento feito a empresa, ficou uma medlgao em torno de 50 oui o w,_.,m..
70 milhes. O Witimo aditamento data de outubro de 216. O contrato néo foi renovado.
Na segunda quinzena de 2016, havia um offcio da Secretaria da Obras para a Secretaria
da Satde notificando todas as falhas. Analisando tudo junto com o Secretaria de Obras,
da Administragsio e dos Negécios Juridicos, e surgiu outro problema, saber em que ponto
estava a obra. Tivemos dificuldade, entéio a Administragdo contratou uma empresa de
auditoria externa, para que possamos fazer uma nova licitagdo. Com relagdo ao
Ministério, o Ministro havia concordado com a prorrogago, estamos enviando varios
oficios & documentos entfio ainda néo desabilitou a UPA Norte. O Pres. questionou. O sr.
nfo acha sem nexo contratar uma auditoria externa? R: sou médico, e isso foi uma viso
da Secretaria da Administrago, frente as davidas que apareceram. O Presidente disse:
est4 CEE daré todas as respostas nfo € necesséria estd contratagdo. A Upa daVila Virginia
vai usar o projeto que jé foi pago? R: Essa situagdo ¢ a pior, ndo temos garantia do
Ministério da Satde de continuar esta obra. Todas as nossas investidas, tem reternado
como negativas. Hoje o St. acha que a Upa sul estd descartada? R: para mim néo, eu faria
algumas investidas para colocar a importéncia para o Municipio. Os técnicos do
Ministério da Savde estio relutantes, em fumgio da perda dos prazos iniciais € em fungéo
de ndo podemos colocar agorano or:;a.mento.- Temos a UBDS do Quintino Facci, o prédio
est4 precisando de melhorias, com a inaugurago da UPA norte, o Sr. v€ a possibilidade
de inauguragio no final de 20187 R: sim, embora uma parte dos funcionarios sfo
provenientes do Santa Lidia e a metodologia de contratagdo esta sub-judice. Desde o
inicio do ano, achei dificil desfazer o problema juridico. Minha expectativa € terminar
em 2018. O Ver. Maraca, disse que um consultor disse que seria possivel terminar a obra
em um milhfo e meio de reais. Entendo que esta seria a melhor opgdo. O Pres.
Perguntou: quais foram a providéncias adotadas? R: de imediato fol a visita ao Ministro
da Saude, levando todas as questdes. E cobras das Secretaria os processos para retomar
a obra. O sr. Clodoaldo disse que mesmo estando errado projeto a Secretaria da Sande
pagou o projeto. Bu peguel o projeto, fui na infraestrutura ¢ falei, a Saide néo vai mais
mexer no projeto. Ninguém val mais apresentar modificagdo. O que estd no projeto
executivo é o que precisa ser executado, ﬁ;_las, néo conseguimos retomar a obra e coloquel
todo o acompanhamento do projete ¢ fiscalizaglio para a Secretaria de Obras. Agora
vamos tratar do caso Sumarezinho: O Pres. disse que estd faltando o mobilidrio & o
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contingente quando podemos ter inaugurada? R: Nés nfio temos previséio orgamentéria

para abrir a unidade. Quando a unidade foi fechada, todos os contingentes foram para o
Central e foi dispensada a OSCIP que tomava conta. Para abrir mantendo o Central
aberto, teriamos que contratar todos de no ot fechar o Central e colocer os funcionarios
14. A Upa da regifio oeste é de porte 3, mas, o ministério da Satdde quando € reforma ¢
ampliagdo o porte considerado ¢ dois. Estou e contato com a Universidade de Medicina
para fazer um contrato para o inicio do ano. A UPA gasta em média de 2 mith@es. O Ver.
Maraca colocou: até hoje a Secretaria néo apresentou Um cronograma para a continuagio
da obra. R: Acho que é uma critica vélida. O Pres. solicitou que Seja dada atengéo especial
a UPA Norte. O Ver. Mega perguntou: existe algum condicionante entre a aprovagéo da
lei dag OS e o funcionamento das UPAS? R: estamos em uma situagéo critica do ponto
de vista do equilibrio fiscal. Hoje a satde gasta 65% com R.H. Para fazer isso o valor
se elevaria a 70%. A alternativa prevista em lei, seria pegarmos essas unidades e
transformassemos em unidade de gestdo.Com a lei das OS nfo ficarfamos presos a
somente uma entidade. Hoje a UPA da treze € 100%, o Quintino ¢ o Central ¢ Vila
Virginia 40% da Santa Lydia.Acho que para as UPAS interessa mais a qualidade do que
a quantidade mum contreto por produglo, como por exemplo, tempo de espera,
devidamente verificado. O Ver. Maraca perguntou: ¥ condisfo para a abertura da
OESTE o fechamento do Central? R: nfo tinhamos custeio para essc ano, entéo coloquei
para o préximo ano o custeio. Os equipamentos j& foram comprados? R: Se tivésserncs
como contra O.S. isso seria incluido ou como na forma de convénio. Nada mais havendo
para a presente, o Presidente encerrou a reunific as 16:21, aa qual para constar, EU.
Cl4udia Motroni, ]av1e1 a presente ata resumo que, depois de lida sera pelo Presidente

Asginada.”

IV. DA DOCUMENTACAO ANEXA

Com a finalidade de instruir e melhor esclarecer os fatos
que envolvem o objeto desta CEE, foram expedidos diversos oficios por esta

Comissiio, solicitando documentos e esclarecimentos.

Assim, além dos mumel os offcios e respectivas respostas,

compdem os autos da Comisso os seguintes docuinentos:
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- Matérias Jornalisticas envolvendo o assunto estudado por
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‘esta CEFE;
. Midias de DVD contendo a gravagdo das reunides
realizadas pela Comisséo; I
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Infere-se do requerimento para constituicio da Comissdo
Especial de Estudos das Obras e Construgao das Unidades de Pronto
Atendimento (UPA) no Municipio de Ribeirdo Preto, que o seu objeto era apurar
o atraso nas obras das UPA’s Norte e Sumarezinho, bem como o atraso no mnicio
das obras da UPA Vila Virginia.

Instalada a Comissdo de Estudos, os seus membros
deliberaram por realizar visita in loco nas UPA’s Sumarezinho e Norte, visando
atestar a real condicgo de cada um dos locais, ndo ocorrendo 0 mesmo com a
UPA Vila Virginia, porquanto até o momento apenas o projeto executivo foi

licitado e esta pronto em poder do Executivo Municipal.

Quando da visita na UPA Sumarezinho, constatou-se que o
prédio estd pronto e apto para receber equipamentos e equipes médicas para

inicio dos atendimentos.

Sendo uma Unidade de Pronto Atendimento, a UPA

Sumarezinho terd capacidade para desafogar sobremaneira os atendimentos na
UPA Treze de Maio.

Assim, equipai"': e iniciar os atendimentos na UPA

Sumatrezinho & medida que se impde com urgéncia.
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Relativamente & UPA Norte, a situagio constatada se g o

mostra absolutamente diversa, visto que as obras estdo paralisadas e com 13

aproximadamente 54% (cinquenta e quatro porcento) do projeto executado. P
Imperioso destacar que os pagamentos até entio efetuados se mostram ¥

compativeis com o atual estdgio da construgao.

Nas diligéncias e oitivas realizadas, apurou-se que 0 atraso
se deu fundamentalmente por erros o projeto executivo, vez que o primeiro
projeto elaborado era incompativel e inexecutdvel no local destinado a

construcio da UPA Norte, culminando no atraso no atraso do inicio das obras.

Adequado o projeto, as obras foram iniciadas, mas ainda
assim diversos foram os percalcos enfrentados, tais como extracdo de arvores,
remanejamento da rede de agua e esgoto que estavam instaladas no local,
auséncia de projeto de cobertura da unigade, além danecessidade de demoli¢Ges
e reconstrucBes de pilares e paredes em atendimento as exigéncias dos
engenheiros e fiscais da Prefeftura Municipal de Ribeirdo Preto.

Vale mencionat, no entanto, que segundo depoimentos
prestados pelos engenheiros responsaveis pela fiscalizagio da obra, a
Construtora Pafil - responsavel pelo projeto executivo - ndo se furtou em
desfazer e refazer todos os itens da obra que eram reprovados pelos agentes e

fiscais do Mumnicipio.

Superadas todas as questdes apontadas e que certamente
foram determinantes para o atraso na construgao da UPA Norte, atualmente a
obra esta paralisada. |

=
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A margem do prejuizo ja amargado pela populacdo pela
ndo conclusdo da construgio da UPA Norte, o Municipio concorre com possivel
acio de vandalos no local, nédo obstante a Construtora Pafil esteja mantendo

agente de seguranca na obra, mesmo com O término do contrato.

Camara Municipal de Ribeirdo Preto
Av. Jerdnimo Gongalves 1200 — Ribeirao Preto / SP — Caixa postal 315 — CEP 14010-040




Ca

nara Municipal de

Tratando-se de Unidade de Pronto Atendimento, estima-se }

que a UPA Norte teria capacidade de atender um nitmero relativamente alto por
dia, aliviando o sistema em outras unidades e propiciando consequentemente
um atendimento mais eficiente aos municipes de nossa cidade, motive pelo qual

a retomada das obras € a medida que se impoe.

Por todo o exposto, esta Egrégia Casa de Leis, na condigdo
de guardia da Constituiso da Repablica e fiscalizadora dos atos, sobretudo de
gestio do Executivo Municipal, por intermédio dos membros desta Comiss&o

Especial de Estudos, manifesta de forma conclusiva que:

_ as obras da UPA Vila Virginia deverdo ser iniciadas na maior brevidade
possivel, seguindo-se rigorosamente o projeto ja licitado e que esta pronto em
poder da Prefeitura Municipal. Ademais, merece destaque que o Plano
Plurianual (2018-2021), qﬁe foi devidademente aprovado por esta Casa de Leis,
contempla orgamento para infcio das obras, sem prejuizo do trabalho na

conquista por recursos Federais e Estaduais;

- a UPA Sumarezinho esta apta para receber imediatamente equipamentos e
equipes médica e administrativa para urgente inicio dos atendimentos,
aliviando o atendimento da UBDS Central;

- A UPA Norte, embora tenha cessado o prazo contratual em outubro de 2016,
de acordo com as apuragdes constantes nos autos, s.mj., reputa-se que as obras
deverdo ser retomadas o mais rapido possivel, mediante elaboragdo de Termo
de Ajustamento de Conduta com a Construtra Pafil, ou outro instrumento que
atinja tal finalidade, observando os ditames da Lei Federal n°® 8.666/1993 e

demais legislacBes vigentes.

Nestes termos, estas sfio as razbes conclusivas que

fundamentam o respectivo RELATORIO FINAL que ap6s ser apresentado ao
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Douto Plendrio desta Egrégia Casa de Leis, seja remetido também ao Ministério
Pablico Estadual, para que sirva de subsidios para auxiliar na elucidagiio de
eventual apuragdo acerca das obras das Unidades de Pronto Atendimento (UPA)
no Municipio de Ribeirdio Preto, notadamente as que foram objeto do presente
estudo, bem como ao Poder Executivo local, como instramento conclusivo ante

a necessidade premente de inauguraggo e funcionamento das UPA’s.

Ribeirdo Preto, 21 de dezembro de 2017
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LucianoQ:j[ega Paulinho Pereira
Membro - Membro
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