




# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

## ATA DA DILIGÊNCIA EXTERNA

### **COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS PARA ACOMPANHAR A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO BOM PRATO EM RIBEIRÃO PRETO**

Requerimento nº 1.622/21

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022, as 14h20, a **COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS PARA ACOMPANHAR A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO BOM PRATO EM RIBEIRÃO PRETO**, criada pelo Requerimento nº 1622/2021, com a presença dos vereadores Igor Oliveira (Presidente), Jean Corauci e Mateus Moreno, realizou diligência externa para vistoriar e acompanhar as obras da construção da segunda unidade do Bom Prato, nas proximidades do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (Av. Lucas Nogueira Garcez). Os vereadores verificaram que as obras encontram-se quase finalizadas, faltando, conforme informou Ricardo Alexandre Silva, engenheiro responsável pela obra, a colocação de piso no salão, pequenas partes da pintura e colocação da caixa d'água, além de instalação de luminárias, forro no salão, entre outras. Os vereadores visitaram as dependências internas e externas do prédio, locais destinados à cozinha, área administrativa, balcões, banheiros, vestiários, bem como puderam constatar que os equipamentos já se encontram no local (fogões, coifas, câmara fria, pias, prateleiras, caldeiras, etc). Verificaram ainda que o local conta com caixa d'água para armazenamento de água de reuso, pátio externo com jardinagem na frente, grades, e foram informados pelo engenheiro que entre 10 (dez) e 15 (quinze) dias o piso já estará colocado. Não haverá instalação de ar-condicionado, mas sim aparelhos de climatizador (Ecobrisa) em um segundo momento, já que isso não faz parte do contrato inicial, segundo Ricardo. O salão interno abrigará mesas e cadeiras com 324 lugares para as pessoas fazerem suas refeições. Na área interna do prédio, haviam alguns materiais de construção em estoque, como o piso que será instalado no salão, argamassa e barricas de revestimento e pintura. A Comissão de Estudos verificou que haviam, no local, profissionais trabalhando na finalização da obra. A visita foi acompanhada por mim, e encerrada por volta das 14h40. Assim, com nada mais a relatar, eu, Fernando Silvério Borges , auxiliar legislativo designado, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores abaixo, que compõem a CEE.

  
**IGOR OLIVEIRA**

Vereador – Presidente da CEE

  
**JEAN CORAUCI**

Vereador

  
**MATEUS MORENO**

Vereador